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半钢400万套硫化区设备拆除搬迁技术协议
1、 项目名称：半钢400万套硫化区设备拆除搬迁项目
2、 施工内容及要求：

2.1设备拆除
2.1.1、拆除设备范围：
硫化机：
拆除后无需安装：4台（401#、410#、411#、501#）；
拆除后需安装：15台（305#、108#、309#、310#、201#、101#、102#、205#、105#、106#、206#、201#、311#、508#、509#）；
喷涂机：2台（无需安装）；
空气弹簧硫化机：1台（需安装）；

运输线：101#硫化机—411#硫化机之间地沟运输线（需安装）；
硫化罐：1台（需安装）；

动力分柜：2台（无需安装）；

主管道：下图所示区域所有管道、管廊、阀门及总调节装置等相关附件（无需安装）；
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2.1.2、拆除内容及要求：
2.1.2.1拆除内容：
拆除设备主体及外部相关电气、机械附件；动力电缆从动力柜内撤除并抽出、网线从机台和交换机端撤除并抽出（具体现场确认）；
2.1.2.2拆除要求：
拆除时按拆卸连接螺栓的方式进行部件分解，禁止采用气焊切割设备等方式进行暴力拆解，拆除后保证各部件完好，拆下的螺栓、螺母、照明灯、网线、桥架等分类收集在一起；
硫化机热工管路禁止分解，保证热工管路与主管路、机台连接断开后整体搬迁；
401#、410#、411#、501# 共计4台硫化机拆除后搬至甲方指定位置，按甲方要求摆放；剩余15台硫化机需拆除后安装在甲方指定机位；
管道及管廊拆除时按甲方要求的长度进行分解，阀门均拆下，主管道保温全部拆除并由乙方进行处理；
2台动力分柜与设备之间，以及与总柜之间的动力电缆全部拆卸抽出，拆卸的电缆分类盘好；
附属电器件（如传送带开关、主管道压力调节控制器件等）拆卸后保证完好，分类收集在一起；

2.1.2.3以上所有拆卸后的设备、物料均运送至甲方指定区域，按甲方要求摆放，同时施工所需的吊装车辆、工器具均由乙方负责；
2.2设备搬迁安装
2.2.1、安装范围：
硫化机：15台（305#、108#、309#、310#、201#、101#、102#、205#、105#、106#、206#、201#、311#、508#、509#）；
硫化罐：1台；
空气弹簧硫化机：1台；
运输线：新安装硫化机台后增加；

2.2.2、安装内容及要求：
2.2.2.1硫化机/空气弹簧硫化机：
于甲方指定地点安装上述机台号硫化机，包括硫化机主机、热工管路、卸胎滑道、后充气等所有部件，按拆除前的布局安装；如安装位置的基础不适用新安装的硫化机，由乙方需重新制作设备基础（包括原基础拆除、新基础灌浆等土建施工）；
从动力柜接入主电源至硫化机控制柜，若有预留动力电缆，乙方需用摇表测绝缘阻值，由甲方根据乙方测得的电缆绝缘阻值确定电缆是否可继续使用，如无法使用或预留的电缆长度不够需由乙方更换新电缆；
热工管路与主管路各介质连接：主管路已预留接口，连接完成后进行管路吹扫、打压测试，确保连接处无泄漏；（6#—7#沟安装的5台PCR硫化机无需连接管路）；
硫化机各部件之间、各部件与控制柜之间的线路铺设、接线，保证接线无松动、无虚接、无错接；在地面布线需铺设桥架，其他裸露在设备外部的布线需套护线管或架设桥架（双方现场沟通确定）；
新安装硫化机若机台后无输送线需安装输送线，仅安装水平段即可，运输线需安装电机及动力电源，电源开关需带漏电保护，运输线、电机利用拆下的旧物料，电缆、开关等由乙方提供；

气动管路：非活动部件的气管采用铜管（铜管按照原有机台规格进行铺设），活动部件气管采用耐高温PU管（包括快插接头），保证气动管路无泄漏；
安装后若设备周围无地沟平台、通道，需增加地沟平台、通道（参考现有平台、通道）；
2.2.2.2硫化罐：
硫化罐按拆除之前的布局安装到甲方指定位置，并从甲方指定的地点铺设管路、线路，接入介质和电源，同时制作支架安装控制柜，确保安装后各连接处无泄漏；
2.2.2.3以上安装所需物料、吊装车辆、工器具均由乙方负责，安装完成后由甲方进行调试，乙方派员协助；
三、工期
定标后，中标方于1周内准备车辆、工器具，待甲方现场具备条件通知乙方，乙方在接到甲方通知后3天内入厂施工，同时按甲方工期要求向甲方提供拆除、安装进度计划，双方沟通确认，形成最终进度计划表，按进度计划表施工，如因乙方原因导致项目实际进度偏离进度计划且项目延期，则按合同执行，项目工期要求：总工期1.5个月，拆除、搬迁、安装顺序按甲方要求执行。
四、验收、质量保证、质保期及售后服务

1.
乙方施工完成并交付后，甲方安排验收。甲方在验收中如发现与上述要求的不符项，乙方在 3 天内完成整改。若整改仍达不到质量要求。则按合同执行。

2.
乙方在拆除、搬运、安装过程中对甲方设备、器件造成损坏的，由乙方修复，如无法修复，则由乙方按损坏器件价值赔付。

3. 安装的设备投运后，甲方对乙方安装是否满足设备正常生产，于1个月内完成确认，如无异常，甲方于1个月内出具的验收报告，甲方将验收报告以传真或邮件形式送达乙方。如有异常，乙方需对验收不合格条款进行限期整改或以其他方式尽快使设备达到合格验收状态。
4、乙方对施工的质量保证期自甲方出具验收报告之日起12个月。在此期间确因乙方施工质量的问题应由乙方负责修理，所需费用由乙方承担。乙方需在接到甲方问题通知后4小时内做出反应；若需要则48小时内到达甲方现场。
五、外协施工、调试人员现场工作安全管理规范

为了规范外来施工单位的现场管理，保证施工安全和甲方正常生产秩序，维护甲乙双方人员的切身利益，特制订本规范，双方遵照执行。

1、进入施工现场前须向甲方提供进厂施工人员名单、身份证号及乙方为进厂施工人员购买安全保险的保单复印件（或等同于保单的其他有效证明），以便甲方办理入厂证明。

2、乙方进入厂区须向门卫人员出具入厂证明，施工人员进入厂区应穿着乙方工作服、工作鞋（要求：高/低帮防砸、防刺穿）。施工人员必须具备相应工作资质，禁止无证上岗。

3、乙方施工用工器具，包括电焊（含亚弧焊）、气焊、切割锯、冲击钻、角磨机、手拉葫芦等各种手动、电动、气动工具及其附件；叉车、拖拉机等运输工具及其附件； 脚手架、电动升降平台等登高作业工具及其附件；安全帽、安全鞋、安全带等安全防护用品，必须是由专业生产厂家生产，符合国家相关标准，要求经过 3C 认证， 完好无损，否则不得带入作业现场。

4、乙方施工前需要对施工现场全面了解，甲方应向乙方提供施工区域的《有限空间安全作业操作规程》，乙方应组织所有施工人员认真学习，确认全面掌握后方可进入施工现场施工。

5、乙方进入厂区必须登记所携带工器具、装备（包含但不限于第 3 条所规定物品），材料等隶属于乙方物品，否则对乙方造成的损失自负；离开厂区所携带以上物品必须提前开具出门单，未经甲方书面许可（出门单）的任何物品禁止带出厂区，如果违反而因此导致的后果自负。

6、乙方每天进现场施工前必须先办理动火手续，要在施工区域所属车间开具动火证。若施工现场内有易燃易爆物品，乙方必须及时向甲方提出搬迁或遮盖围护措施，甲方应积极予以配合，共同做好现场防护，在甲乙双方未共同确认之前不得作业施工。动火作业期间必须有监护人在场监护，动火现场必须配备灭火器和水桶（不小于 50 升，且桶内必须盛有足量水）及消防水带，气瓶放置必须符合作业安全要求。

7、乙方在施工现场必须设立明显的施工标志和标识，无论是空中作业或地面作业，都必须在作业点地面周围向外 2 米处设置安全警戒带（现场条件限制可缩至 1 米）。乙方施工用所有工器具、装备、材料（包括甲方提供）都要在甲方指定区域存放，不得随意堆放，同时存放区域也要设置安全警戒带和标示牌。

8、乙方在施工过程中，2 米及以上高度作业必须配备安全带、安全帽；三层及以上脚手架必须有可靠固定点，防止倾斜或歪倒；暂时闲置的脚手架必须移到工器具存放区域或不影响通行且安全可靠的地方存放。

9、乙方施工用电线、电缆、气带等扯拉要规范，配备带漏电保护器的电柜，施工用电必由甲方电工接入乙方的电柜，乙方人员不得私自接电，（包括施工吹洗用冷空、水的接取，需要由甲方人员现场指导方可实施）。跨越通道必须架空处理，不得影响甲方正常生产和通行安全，有漏电隐患的线缆必须马上更换，防止因漏电打火等原因造成人员伤害、设备事故发生。

10、乙方有责任保持施工现场良好的卫生秩序，气焊、电焊操作过程中要对焊渣采取遮盖、围档隔离防护，严禁溅到作业现场存有甲方原材物料上，施工中产生的边角废料不得随地乱扔，要有专门的存放箱或存放地，地面焊渣、铁渣等废物要及时清扫，现场卫生做到日清日洁。对施工现场有甲方不能搬迁的胶料等生产物料，乙方在施工前应进行全面遮盖防护，甲方可提供必要的遮盖物并配合完成。

11、施工过程中的垃圾，如拆除的废管等，要按照甲方要求送到指定地点，同时清理好临时存放点现场卫生。
12、乙方 15 人以上的施工队伍应有专职的安全员，15 人以下的施工队伍应配备兼职的现场施工安全员和保洁员，确保现场施工安全和卫生条件。

13、乙方人员在甲方厂内施工期间禁止随地抽烟，必须到指定的吸烟室抽烟。

14、施工期间在施工现场出现施工作业、生产作业、维修作业冲突时，甲乙双方须及时沟通，协商解决，乙方人员必须服从现场管理。文明施工，出现问题要在第一时间向甲方现场负责人员沟通联络，不得隐瞒不报。

15、甲方生产运输车辆在途径施工现场注意鸣笛并减速慢行，生产维修员工通行在条件允许情况下尽量必开施工现场。甲方不得随意使用或搬动乙方存放于施工现场的工器具、电气焊、登高支架等装备，需要时请征求乙方施工方人员同意后，由乙方处理。

16、因乙方施工期间违反以上规定，造成甲乙双方人身、设备安全事故；造成甲方生产、质量损失，由乙方对此负全责。甲方保留扣款、解除合同、取消合格承包方乃至进一步追究法律责任的权利。

17、施工过程中发生与甲方关联的现场安全事故，每有一次视情节考核当事人不低于 500 元，连续三次取消施工资格。

18、本规范签署后一式两份，甲乙双方各执一份。未尽事宜双方友好协商解决。
以上，正文结束。
 1 / 9
第4页

 4 / 9

